
Byggeri København - Ny Skole i Kødbyen 
   17.02.2020 
  

 
Kuben Management A/S 

 

       
 

       

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NSK2_A01.11_Projekterings- og udførelsesoversigt NSK1-2-3 

Ammoniak-
køleanlæg 

Udførelse 

Proj. & 
myn. 

Lokalplan afhængig af sikkerheds-
dokument og risikovurdering 

Kontrahering 
 

Vinterperioden 

Klargøring 
af byggefelt 

Projektering 
og 

klargøring 

Afhængighed 

Kontrahering 
 

Kontrahering 
 

Lokalplan Indst. 
 

Bek. 
 

Politisk behandling (TMU) 
Udarb. af byggeretsgivende 

tillæg til lokalplan 

Ny Skole i 
Kødbyen 

Udførelse  

ABT Aflevering 

Ibrugt. 
Projektering og myndighed  

 
Projektforslag og forprojekt Hovedprojekt 

Idri
ft 

Myndighedsbehandling Byggetilladelse 

LP-projekt 

ABT Aflevering 

Udførelse 

Vinterperioden Vinterperioden Vinterperioden Vinterperioden 

 

 

TE inddrages 
jf. pkt. 8.1 i 
proceskrav 

Afl. 
Fase  

Mobil-
isering 


